

План мероприятий

(«дорожная карта») по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Кременковская ООШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Назначение руководителя Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей МБОУ «Кременковская ООШ»	Приказ	Бобкова М.Н.	апрель 2022
2.	Утверждение информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей МБОУ «Кременковская ООШ»	Приказ	Бобкова М.Н.	февраль 2022
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка	Гаврилина М.Н.	февраль 2022
4.	Согласование дизайн-проекта центра «Точка роста»	Дизайн-проект	Бобкова М.Н.	апрель-май 2022
5.	Разработка программ дополнительного образования для занятий на базе Центра «Точка роста»	Программы	Абронина Ю.А. Калашнева Л.Н.	май –июнь 2022
6.	Обучение педагогов, планируемых к работе на базе Центра «Точка роста»	Удостоверения	Гаврилина М.Н.	март- декабрь 2022
7.	Проведение ремонтных работ в кабинетах, задействованных в функционировании Центра «Точка роста»	Помещения Центра	Бобкова М.Н.	июнь- август 2022
8.	Создание реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках Центра «Точка роста»	Реестр	Бобкова М.Н.	до 25.08.2022
9.	Начало работы Центра «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	Абронина Ю.А.	01.09.2022
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Отчет о выполнении	Абронина Ю.А.	после 01.10.2022 ежеквартально